



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

RMIC8BJ00G

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

IST. COMPRESIVO F. DE SANCTIS

**Sede:**

(GENZANO DI ROMA)-V.LE V. VENETO, 2-ROMA-LAZIO

**Titolo progetto:**

Innovare la scuola

**CUP:**

E54D22004260006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-25693

**Importo finanziato:**

204.919,84 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	19/04/2023	31/12/2024	19/04/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	02/05/2023	30/06/2023	25/05/2023	30/06/2023
Pubblicazione bando di gara	23/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
Aggiudicazione *	29/06/2023	30/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
Stipula Contratto *	30/06/2023	30/06/2023	29/06/2023	30/06/2023
Esecuzione Fornitura *	01/09/2023	30/06/2024	01/09/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/09/2023	30/06/2024	31/12/2023	

**Data**

26/03/2024 08:54